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河源市公路事务中心： 

报来《关于审查河源市龙川县省道 S238 线 K14+700～

K14+910段重点水毁修复工程方案设计的请示》（河路养„2023‟

24 号）悉。经现场核实并组织业内专业技术单位咨询研究，审

查意见如下： 

一、工程概况 

省道S238线K14+690-K14+780段位于河源市龙川县细坳镇，

长90m。受2022年汛期“龙舟水”持续强降雨侵袭，路段边坡发

生滑移、局部路面被掏空，存有较大的交通安全风险隐患。现

状路况已严重影响途经车辆和当地人民群众正常的生产生活出

行，急需实施灾毁恢复重建工程。 
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二、技术等级标准 

所在路段为三级公路，设计时速40km，双向两车道，路基

宽8.5m，水泥混凝土路面宽7m。本工程维持既有技术等级标准。 

三、主要工程内容 

新建路堑挡土墙、坡面绿化工程及路堑防排水工程；重新

填筑路堤并增设路堤坡面骨架+喷播草籽防护，增设路堤挡土

墙、路肩挡土墙和路堤防排水工程，修复受损路面和防护栏，

等等。 

四、路基工程 

（一）原则同意K14+710-K14+764段右侧路堤坡脚新建C20

混凝土衡重式路堤挡土墙。其中，K14+710-K14+740段墙内填筑

路堤，K14+740-K14+764段墙内坡脚回填土方反压。 

（二）原则同意K14+710-K14+740段右侧既有路堤坡面采用

开挖台阶、铺筑土工隔栅和回填土方的方式，重筑路堤。具体

如下：第一级边坡高8m，坡率1:1.5；第二级边坡高10m，坡率

1:1.75；两级边坡之间设2m宽平台。其中，修复路堤应采用土

方填筑，取消石渣填筑。 

（三）原则同意K14+710-K14+740段右侧重筑路堤坡面，新

建拱形骨架防护。 

（四）原则同意K14+740-K14+764段右侧新建长直立式路肩

挡土墙。 

（五）原则同意路段左侧路堑坡脚，增设挡土墙护脚并对
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坡面进行削坡。具体如下：路堑边坡分三级，第一级（含路堑

挡土墙）坡高10m，第二级坡高10m，第三级一坡到顶，三级坡

率均取1:1；挡土墙墙顶碎落台宽2.5m，第一级、二级平台宽2m。

鉴于既有路堑边坡安全系数超过1.8，整体稳定性较高，堑底挡

土墙高应改为2m。 

（六）原则同意路段左侧路堑边坡坡面增设三维网喷播植

草防护。其中，《路基防护工程数量表（推荐方案）（挂三维

网喷播基材防护）》路堑边坡防护工程方位有误，同其他相关

设计图表不符，应复核订正。 

（七）高陡路堤稳定性采用正常工况的抗剪指标计算，其

结果将与边坡失稳时的实际情况相差较大。应采用暴雨工况进

一步深化论证，确保边坡安全符合规范要求。 

五、路面工程 

原则同意K14+705-K14+770段采用25cm厚C35水泥混凝土面

层+20cm厚水泥稳定级配碎石基层+18cm厚水泥稳定级配碎石底

基层的结构型式，重建路面并恢复标线。另外，K14+890-K14+910

段路面重建不符合现行灾毁恢复重建工程专项投资补助政策，

在本工程不予考虑，可另行研究。 

六、排水工程 

（一）原则同意路段左侧路堑坡脚增设C20混凝土边沟。 

（二）原则同意路段左侧堑顶新建C20混凝土截水沟。 

（三）原则同意路段左侧路堑边坡、K14+710-K14+764段右
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侧路堤边坡，每级平台内设C20混凝土平台截水沟。 

（四）原则同意路段左侧路堑边坡坡面，新建C20预制式混

凝土踏步式急流槽。 

（五）原则同意K14+710-K14+764段右侧路堤下部布设1排

仰斜式深层排水管。 

七、交通安全设施 

（一）原则同意K14+700-K14+764段右侧重建波形梁钢护

栏，其等级应提升到B级。 

（二）原则同意受损重建路面重新施划标线。应补充完善

路面标线工程数量表。 

（三）应按照《道路交通标志和标线第4部分：作业区

（GB5768.4-2017）》等业内规范标准，完善设计。 

八、方案设计概算 

上报推荐方案设计概算356.1万元，其中建筑安装工程费

（简称“建安费”）283.94万元。经审查，核减方案设计概算

91.17万元，其中核减建安费70.77万元；核定工程方案设计概

算264.93万元，其中建安费213.17万元。 

九、资金来源 

可依规向省申请省内普通省道灾毁恢复重建工程专项投资

补助计划，其余差额资金由地方自筹。 

十、工程管理 

主要包括两方面如下： 
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（一）大力推动前期工作 

请组织建设单位、设计单位按本审查意见，将工程起止范

围统一为省道S238线K14+690-K14+780段，抓紧编制施工图设计

文件，把牢设计质量关。同时，尽快开展其他相关前期准备，

严格执行基本建设程序，认真实施工程质量、安全和造价管理。 

（二）及时报送相关数据信息 

请组织建设单位通过《广东省公路养护管理信息平台—普

通公路养护专项工程管理子系统》，同步准确录入工程基本概

况、设计审（查）批及实施进度等数据信息。 

 

附件：河源市龙川县省道 S238线 K14+690-K14+780段灾毁 

恢复重建（重点水毁修复）工程方案设计概算审查表 

 

 

 

广东省公路事务中心 

2023 年 6月 14日  
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抄送：省交通运输厅，河源市交通运输局。  
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