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省级财政投资基本建设项目
信息公开表（封面）

项目名称：西江（界首至肇庆）航道扩能升级工
程

批复立项时间：2015年

资金主管部门：省交通运输厅
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省级财政投资基本建设项目公开目录

 

1.项目基本情况表

2.项目预算执行情况表（ 2023  年）

3.项目招投标实施情况公开表

4.项目建议书(或可行性研究报告、初步设计概算）

 

注：部门可根据实际情况增加公开内容。
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省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 

项目名称
西江（界首至肇
庆）航道扩能升
级工程

主管部门 省交通运输厅

项目建设
（使用）
单位

省航道事务中心
项目总投资
金额

102792.65

立项文号
粤发改交通函〔
2015〕332号

项目建设进
展情况

2016年2月29日正式开工，筑坝、疏浚、清礁
及护岸工程（XJ6、XJ7、XJ8合同段）于2017
年12月前全部交工验收；航标、桥梁防撞处
理及人工鱼礁工程（XJ9、XJ10、XJ13合同
段）于2019年6月前全部交工验收。竣前疏浚
、零星礁石清除及丁坝加固工程（XJ14合同
段）于2021年12月交工验收；肇庆大桥柔性
防撞箱修复处置工程设备采购及安装维修于
2022年5月27日交工验收；肇庆大桥柔性防撞
箱修复处置工程（尾留工程）于2023年10月
24日交工验收。

项目建筑
面积

项目资金
来源

省级财政安排
中央投资补

助
地方配套资金

50367.05 47190 5235.6

资金到位
情况

资金当年到位情况：2000

资金累计到位情况：95099.57224

绩效目标
按内河3000吨级船舶标准建设航道里程171公里。提升西江航运能力，
助力区域经济发展。

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。
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_西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程_项目预算执行情况表（2023年）

单位：万元

序号
项目年度预

算总额
合同名称 中标单位 合同金额

当年支付合同金额 累计支付合同金额

财政支付金额 自筹金额 财政支付金额 自筹金额

小计 0

0

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政
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西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程项目招投标实施情况公
开表

类别
招标范围 招标组织形式 招标方式

中标单位
全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标

勘察 √ √ √
广东正方圆工程咨询有限公

司

设计 √ √ √
广东正方圆工程咨询有限公

司

建筑工程 √ √ √

广东宏大广航工程有限公司
（XJ4、XJ6合同段）、中铁
港航局集团有限公司（XJ7合
同段）、长江重庆航道工程
局（XJ8合同段）、广州打捞
局（XJ9、XJ13合同段）、中
交第二航务工程局有限公司
（XJ10合同段）、中核港航
工程有限公司（XJ14合同
段）、武汉中创桥梁防撞设
施工程有限公司（肇庆大桥
柔性防撞箱修复处置工程设

备采购及安装维修）

安装工程

监理 √ √ √

广东正方圆工程咨询有限公
司、广州粤科工程技术有限
公司[封开西江大桥桥梁防撞
工程、FRP防撞箱拆除及废料
处置工程（尾留工程）]

设备

重要材料

其他 √ √ √

江苏博泓新材料科技有限公
司[肇庆大桥柔性防撞箱修复
处置工程（尾留工程）]、中
海工程建设总局有限公司[封
开西江大桥桥梁防撞工程、
FRP防撞箱拆除及废料处置工

程（尾留工程）]










